

PWD MIS: Milestone Alert for Agreements

गतिमान अनुबंधों में वित्तीय माइलस्टोन को ट्रैक किए जाने तथा ठेकेदार को वांछित पत्र प्रेषित किए जाने हेतु MIS में यह module जोड़ा गया है।

Entry:

इस हेतु सहायक अभियंता द्वारा MIS Entry में प्रत्येक BOND में अनुबंध की शर्तानुसार माइलस्टोन की तिथि तथा तिथि को वांछित वित्तीय प्रगति भरे जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करेंगे -

Work Dashboard [10W108]

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संवाजन योजना के अन्तर्गत थापली से रहेली तक मोटर मार्ग का निर्माण प्रथम चरण

Work Code	10W108	Edit Work Detail	Edit Other Inf
District	Nainital	Forest Status	Online
Block Name	Betalghat	Physical Progress	Project Activit
Constituency	Nainital	Bond / Agreements	Technical Sanctio
Tehsil	Betal Ghat	RIDF Loan	Assign AE
Work Type	First Phase	Financial Progress	Documents
Yozana	State Sector (Gen.)	Annual FY Physical Target/Achievement	Planned Monthly Exp
Work Physical Start	Live		

On Work Basic Detail page Criteria of Editing of fields are as below -

कार्य के अनुबंधों की सूची में जाए

Contract Register of Work [68W106]

जनपद पौड़ी गढ़वाल में दमदेवल-गढ़री मोटर मार्ग का झलपाड़ी तक विस्तार

BOND ID	Bond/Package Name	Bond Date	Actions	Start Date
413	89/EE :Extension of Damdeval - Gadri Motor Road upto Jhalpadi (Under State Sector) (Const. 20mt. Span R.C.C. Bridge in km. 11.00) Contractor: Shri. Shoorveer Singh Panwar	13-10-2015	View	13-10-2015
6241	45/EE :M/s Uttarakhand Devbhoomi Contractor: M/s Uttarakhand Devbhoomi	22-01-2013	Update Basic Detail Add Expenditure Physical Component	
6242	44/EE :M/s Uttarakhand Devbhoomi Contractor: M/s Uttarakhand Devbhoomi	30-10-2014	Add Overall Progress Achievement Add Overall Progress Target	
6243	46/EE :राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में दमदेवल,गढ़री मोटर मार्ग का झलपाड़ी तक विस्तार (कि०मी० 8.00) Contractor: M/s Uttarakhand Devbhoomi	22-01-2013	Key Performance Indicator (KPI) Add/update KML	

जिस अनुबंध में डाटा भरा जाना है उसमे View बटन पर क्लिक करें

Details of Bond [id -413]

Bond no. : 89/EE d...

Bond Initial

Bond /Aggrement Name

Bond /Aggrement Name

Contractor PAN No

Aggrement Type : Single /Spilted/ Merged

Aggrement Cost After variation if any

Aggrement Stage

Aggrement Status

Jhalpadi (Under State Sector) (Const. 20mt. Span R.C.C. Bridge in km. 11.00)
ACRPP0617P
Single Bond In WORK
5100000.00+0.00 =5100000

Left Sidebar में BOND Milestone बटन दबाए

बॉन्ड का व्यू पेज खुलने पर लेफ्ट साइडबार में बॉन्ड से संबंधित बटन प्रदर्शित होते हैं

st/misentry/milestone/6244

Create SVG

Milestone for Bond [id -6244]

Bond :6244 Milestone

Bond no. : 46/EE dated 22 Jan 2013

Bond / Agreement No 46/EE

As Milestone as Per SBD As Milestone as Per GPW

#	ID	Type	Milestone	Milestone Due Date	Financial Progress Required
No Milestone Data Available					

माइलस्टोन जोड़ने हेतु SBD या GPW, जिस आधार पर अनुबंध बना है, वह बटन दबाए

Milestone for Bond [id -6244]

Bond :6244 Milestone

Milestone Created Successfully

Bond no. : 46/EE dated 22 Jan 2013

Bond / Agreement No 46/EE

Add Milestone For Bond

#	ID	Type	Milestone	Milestone Due Date	Financial Progress Required	
1	211	GPW	Milestone - 1	2013-05-22	15.00%	Edit Delete
2	212	GPW	Milestone - 2	2013-05-22	15.00%	Edit Delete
3	213	GPW	Milestone - 3	2013-05-22	15.00%	Edit Delete
4	214	GPW	Milestone - 4	2014-01-21	100.00%	Edit Delete

इससे अनुबंध के अंतर्गत Milestone बन जाएंगे

समयवृद्धि आदि के समय एडिट बटन से किसी माइलस्टोन की डेट आदि चेंज की जा सकती है।

Milestone for Bond [id -6244]

Bond :6244 Milestones Update

Bond no. : 46/EE dated 22 Jan 2013

Edit Detail for Milestone 1


validity Start Date * 2013-05-22 00:00:00

Required Financial Progress in %age * 15.00 %


Is Active *

Update Milestone


Application:-



MIS में अलर्ट पेज पर जाकर अपने कार्यालय के सभी अनुबंधों के माइलस्टोन की स्थिति देखी जा सकती है



आवश्यकतानुसार ठेकेदार को प्रेषित किए जाने हेतु पत्र इस बटन पर क्लिक कर Word में प्राप्त किया जा सकता है।



---- End of Document --